



30 lipca 2021 r. – 15 września 2021 r. - II konsultacje społeczne dokumentu Planu

październik/listopad 2021 r. - przygotowanie III projektu Planu

grudzień 2021 r. - przyjęcie projektu przez Rząd RP

przed 1 stycznia 2022 r. – przekazanie Planu KE *(PL zamierza wystosować prośbę o przesunięcie terminu przekazania Planu na koniec I KW 2022 r.)*